Устав проекта «Организация фестиваля Пива и Молока»

в Санкт-Петербуре

Семенников Кирилл, Чистяков Александр

epynna 5125, 5126

Содержание

1	Общая информация	3
2	Цели проекта	3
3	Обоснование целесообразности проекта	3
4	Основные этапы проекта	4
5	Ресурсы проекта 5.1 Трудовые ресурсы	6
6	Риски проекта	7
7	Ограничения	7

1 Общая информация

Инициатор	ООО «Вектор»
Заказчик	Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга
Ожидаемые сроки реализации	
Начало: 21/01/2014	Конец: 04/04/2014

2 Цели проекта

- 1. Оздоровление населения города Санкт-Петербурга.
- 2. Формирование имиджа города Санкт-Петербурга как культурной столицы России.
- 3. Эффективное перераспределение бюджетных средств.

3 Обоснование целесообразности проекта

Целесообразность реализации проекта обусловлена следующими факторами:

- Снижение показателя среднего уровня счастья жителей Санкт-Петербурга, что ведет к сокращению продолжительности жизни населения.
- Необходимость поддержки внешнего облика Санкт-Петербурга как культурной столицы России.
- Результаты исследования британских ученых о чудодейственных последствиях одновременного употребления Молока и Пива.
- Снижение среднего показателя употребления алкоголя среди молодежи, что ведет к пониманию реальных проблем Государства и росту уровня социальной напряженности.

Таким образом, необходимо провести фестиваль Пива и Молока в Санкт-Петербурге, который позволит:

- Повысить индекс счастья населения Санкт-Петербурга.
- Повысить среднюю продолжительность жизни населения Санкт-Петербурга.

- Улучшить имидж Санкт-Петербурга и привлечь туристов из развитых стран.
- Снизить уровень оппозиционных настроений среди населения Санкт-Петербурга.

4 Основные этапы проекта

Запуск проекта должен быть произведен до 21/01/2014

- 1. Планирование фестиваля 18 дней
- 2. Подготовка к проведению фестиваля 31 день
- 3. Проведение фестиваля 1 день
- 4. After party 3 дня

Этап	Задачи
Планирование фе-	
стиваля	1. Нахождение и резервирование площадки для проведения фестиваля
	2. Нахождение поставщиков ресурсов: Пива различных сортов, Молока от различных коров, медикаментов для для пищеварения
	3. Разработка плана развлекательной программы
	4. Разработка плана рекламной кампании
	5. Разработка плана обеспечения безопасности

Этап	Задачи
Подготовка к проведению фестиваля	
дению фестиваля	1. Оборудование площадки
	(а) Оборудование вывески с лампочкой
	(b) Установка пункта обмена Пива и Молока на деньги
	(с) Организация системы управления отходами:
	• Установка биотуалета
	• Рассаживание кустов
	• Тестирование системы управления отхода-
	МИ
	2. Реализация рекламной кампании
Проведение фестива-	
ЛЯ	1. Продажа Пива и Молока
	2. Проведение развлекательной программы аниматором
	3. Обеспечение безопасности во время фестиваля
	4. Оказание медицинской помощи пострадавшим

Этап	Задачи
After party	
	1. Уборка территории
	2. Уборка территории
	3. Уборка территории
	4. Распределение нереализованных ресурсов
	• Перемаркировка даты окончания срока годно- сти на тарах с молоком с целью дальнейшей пе- репродажи
	• Сбыт оставшегося молока
	 Разбавление оставшегося пива водой с целью проведения второго фестиваля

5 Ресурсы проекта

5.1 Трудовые ресурсы

Pecypc	Кол.	Вид	Вид оплаты	Ставка
Деловой	1	Штатный	Тарифная ставка	2800 руб./день
представитель		сотрудник		(2 стип./день)
Аниматор	1	Штатный	Тарифная ставка	1400 руб./день
Аниматор		сотрудник		(1 стип./день)
Полицейский	2	Приглашенный	Разово	67200 руб.
Полицеискии			по окончании работы	(стип. за 4 года)
Специалист по рекламе	1	Штатный	Тарифная ставка	2800 руб./день
		сотрудник		(2 стип./день)
Специалист АХО	1	Штатный	Тарифная ставка	700 руб./день
Специалист АЛО		сотрудник		(0.5 стип./день)
Инженер	1	Штатный	Тарифная ставка	462 руб./день
по тестированию		сотрудник		(0.33 стип./день)
Продавец	2	Штатный	Тарифная ставка	700 руб./день
продавец		сотрудник		(0,5 стип./день)
Врач	1	Приглашенный	Разово	16800 руб.
Брач			по окончании работы	(стип. за год)

6 Риски проекта

- Получение информации о проекте Фондом борьбы с коррупцией.
- Увеличение сроков согласования документов для резервирования площадки проведения фестиваля.
- Неквалифицированное выполнение сотрудниками полиции своих обязанностей.

7 Ограничения

Время исполнения	73 дня
проекта	Фестиваль должен состояться 1 апреля 2014 года
Затраты по проекту	 Стоимость материальных ресурсов — не более 500000 руб. ФОТ сотрудников компании — 222600 руб. Премия сотрудникам — 100000 руб.
Организационные	
	 Место проведение фестиваля и количество человек должно быть согласовано с властями города. Необходимо предварительное получение алкогольной лицензии и молочной лицензии.
Время команды про-	Все участники проекта выделяют 146% своего рабочего
екта	времени.