Управление проектом «Организация фестиваля Пива и Молока» с помощью Gantter.com

Семенников Кирилл Чистяков Александр

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

10 декабря 2013 г.

Организация фестиваля Пива и Молока

> Семенников Кирилл, Чистяков Александр

Описание проекта

Paboта в системе Gantter.com



- ▶ Основная цель проекта:
 - Организация и проведение фесиваля Пива и Молока 1 апреля 2014 года в городе Санкт-Петербург
- Глобальные цели проекта:
 - Оздоровление населения города Санкт-Петербурга.
 - Формирование имиджа города Санкт-Петербурга как культурной столицы России.
 - Эффективное перераспределение бюджетных средств.

Устав проекта включает следующие разделы:

- Общая информация
- Цели проекта
- ▶ Обоснование целесообразности проекта
- ▶ Основные этапы проекта
- Ресурсы проекта
- ▶ Риски проекта
- Ограничения

Последняя версия устава проекта доступна для загрузки: https://github.com/chistyakov/pm/blob/master/charter.pdf?raw=true

Этапы и задачи І

Название	Длительность
Планирование фестиваля	18д
Нахождение и резервирование площадки для проведения фестиваля	2н
Нахождение поставщиков ресурсов	2н
Разработка плана развлекательной программы	3д
Разработка плана обеспечения безопасности	2д
Корректировка плана развлекательной программы	1д
Разработка плана рекламной кампании	1н
План фестиваля утвержден	0д
Тодготовка к проведению фестиваля	31д
⊟Оборудование площадки	23.13д
Установка пункта обмена Пива и Молока на деньги	3д
Оборудование вывески с лампочкой	3н
⊟Организация системы управления отходами	5.13д
Установка биотуалета	1д
Высаживание кустов	2д
Тестирование системы управления отходами	14
Система управления отходами готова к использованию	0д
Подготовка площадки завершена	0д
Реализация рекламной кампании	31д
Фестиваль вроде как готов к проведению	0д

Организация фестиваля Пива и Молока

> Семенников Кирилл, Чистяков Александр

Описание проекта



Этапы и задачи II

Проведение фестиваля	1д
Продажа Пива и Молока	1д
Проведение развлекательной программы	1д
Обеспечение безопасности во время фестиваля	1д
Обеспечение медицинской помощи пострадавшим	1д
Гости покинули территорию фестиваля	0д
After party	3д
□ Распределение нереализованных ресурсов	3д
Перемаркировка даты окончания срока годности молока	84
Сбыт оставшегося молока	2д
Разбавление оставшегося пива водой	84
Нереализованные ресурсы распределены	0д
Уборка территории	1д
Уборка территории	1д
Уборка территории	1д
Фестиваль закончен и забыт	0д

Организация фестиваля Пива и Молока

> Семенников Кирилл, Чистяков Александр

Описание проекта



Ресурсы

Организация фестиваля Пива и Молока

> Семенников Кирилл, Чистяков Александр

Описание проекта

Риски

Организация фестиваля Пива и Молока

> Семенников Кирилл, Чистяков Александр

Описание проекта

Базовый план

Организация фестиваля Пива и Молока

> Семенников Кирилл, Чистяков Александр

Описание проекта

Спасибо за внимание!



Организация фестиваля Пива и Молока

> Семенников Кирилл, Чистяков Александр

Описание проекта