

Устав проекта "Организация фестиваля Пива и Молока"

Семенников Кирилл, Чистяков Александр

7 декабря 2013 г.

1 Цели проекта

1. Оздоровление населения
2. Формирование имиджа города Санкт-Петербурга как культурной столицы
3. Отмывание бюджетных средств

2 Требования к проекту

3 Основные этапы проекта

1. Планирование фестиваля
2. Подготовка
3. After party

Этап	Задачи
Планирование фестиваля	Аниматоры
Подготовка и After party	<p>?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уборка территории • Уборка территории • Уборка территории • Распределение нереализованных ресурсов <ul style="list-style-type: none"> – Перемаркировка даты окончания срока годности на тарах с молоком с целью дальнейшей перепродажи – Разбавление оставшегося пива водой с целью проведения второго фестиваля

4 Риски

5 Ограничения

5.1 Ограничения по времени

5.2 Ограничения по финансам

5.3 Ограничения по ресурсам