

# Управление проектом «Организация фестиваля Пива и Молока» с помощью Gantt.com

Семенников Кирилл Чистяков Александр

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  
информационных технологий, механики и оптики

10 декабря 2013 г.

# Цели проекта

Организация  
фестиваля Пива  
и Молока

Семенников  
Кирилл,  
Чистяков  
Александр

Описание проекта

Работа в системе  
Ganttter.com

- ▶ Основная цель проекта:
  - ▶ *Организация и проведение фесиваля Пива и Молока 1 апреля 2014 года в городе Санкт-Петербург*
- ▶ Глобальные цели проекта:
  - ▶ Оздоровление населения города Санкт-Петербурга.
  - ▶ Формирование имиджа города Санкт-Петербурга как культурной столицы России.
  - ▶ Эффективное перераспределение бюджетных средств.

# Устав проекта

Организация  
фестиваля Пива  
и Молока

Семенников  
Кирилл,  
Чистяков  
Александр

Описание проекта

Работа в системе  
Ganttter.com

Устав проекта включает следующие разделы:

- ▶ Общая информация
- ▶ Цели проекта
- ▶ Обоснование целесообразности проекта
- ▶ Основные этапы проекта
- ▶ Ресурсы проекта
- ▶ Риски проекта
- ▶ Ограничения

Последняя версия устава проекта доступна для загрузки:

<https://github.com/chistyakov/pm/blob/master/charter.pdf?raw=true>

# Этапы и задачи I

Организация  
фестиваля Пива  
и Молока

Семенников  
Кирилл,  
Чистяков  
Александр

Описание проекта

Работа в системе  
Ganttter.com

Название	Длительность
<input checked="" type="checkbox"/> Планирование фестиваля	18д
Нахождение и резервирование площадки для проведения фестиваля	2н
Нахождение поставщиков ресурсов	2н
Разработка плана развлекательной программы	3д
Разработка плана обеспечения безопасности	2д
Корректировка плана развлекательной программы	1д
Разработка плана рекламной кампании	1н
План фестиваля утвержден	0д
<input checked="" type="checkbox"/> Подготовка к проведению фестиваля	31д
<input checked="" type="checkbox"/> Оборудование площадки	23.13д
Установка пункта обмена Пива и Молока на деньги	3д
Оборудование вывески с лампочкой	3н
<input checked="" type="checkbox"/> Организация системы управления отходами	5.13д
Установка биотуалета	1д
Высаживание кустов	2д
Тестирование системы управления отходами	1ч
Система управления отходами готова к использованию	0д
Подготовка площадки завершена	0д
Реализация рекламной кампании	31д
Фестиваль вроде как готов к проведению	0д

# Этапы и задачи II

▣ Проведение фестиваля	1д
Продажа Пива и Молока	1д
Проведение развлекательной программы	1д
Обеспечение безопасности во время фестиваля	1д
Обеспечение медицинской помощи пострадавшим	1д
Гости покинули территорию фестиваля	0д
▣ After party	3д
▣ Распределение нереализованных ресурсов	3д
Перемаркировка даты окончания срока годности молока	8ч
Сбыт оставшегося молока	2д
Разбавление оставшегося пива водой	8ч
Нереализованные ресурсы распределены	0д
Уборка территории	1д
Уборка территории	1д
Уборка территории	1д
Фестиваль закончен и забыт	0д

Организация  
фестиваля Пива  
и Молока

Семенников  
Кирилл,  
Чистяков  
Александр

Описание проекта

Работа в системе  
Ganttter.com

# Ресурсы

Организация  
фестиваля Пива  
и Молока

Семенников  
Кирилл,  
Чистяков  
Александр

Описание проекта

Работа в системе  
Ganttter.com

	Название	E-mail	Тип		Затраты	
2	Аниматор		Трудовой	▼	175 руб./ч	Стандартный
3	Полицейский 1		Материальный	▼	67200 руб.	Стандартный
4	Полицейский 2		Материальный	▼	67200 руб.	Стандартный
5	Специалист по рекламе		Трудовой	▼	350 руб./ч	Стандартный
6	Специалист АХО		Трудовой	▼	87.5 руб./ч	Стандартный
7	Инженер по тестированию		Трудовой	▼	57.75 руб./ч	Стандартный
8	Продавец 1		Трудовой	▼	87.5 руб./ч	Стандартный
9	Продавец 2		Трудовой	▼	87.5 руб./ч	Стандартный
10	Врач		Материальный	▼	16800 руб.	Стандартный





# Риски

Организация  
фестиваля Пива  
и Молока

Семенников  
Кирилл,  
Чистяков  
Александр

Описание проекта


Работа в системе  
Ganttter.com

		Риск	Вероятность	Суровость	Приоритет
1		Получение информации о проекте Фондом борьбы с коррупцией.	Бывает	Катастрофич	Немедленно
2		Увеличение сроков согласования документов для резервирования площадки проведения фестиваля.	Удаленно	Значительна	Действие
3		Неквалифицированное выполнение сотрудниками полиции своих обязанностей.	Часто	Умеренная	Немедленно





# Базовый план II



Организация  
фестиваля Пива  
и Молока

Семенников  
Кирилл,  
Чистяков  
Александр

Описание проекта

Работа в системе  
Gantter.com


## Базовый план III

Организация  
фестиваля Пива  
и Молока

Семенников  
Кирилл,  
Чистяков  
Александр

## Описание проекта

Работа в системе  
Ganttter.com




# Базовый план IV

Организация  
фестиваля Пива  
и Молока

Семенников  
Кирилл,  
Чистяков  
Александр

Описание проекта

Работа в системе  
Ganttter.com



# Спасибо за внимание!

Организация  
фестиваля Пива  
и Молока

Семенников  
Кирилл,  
Чистяков  
Александр

Описание проекта

Работа в системе  
Ganttter.com

