Устав проекта "Организация фестиваля Пива и Молока"

в Санкт-Петербуре

Семенников Кирилл, Чистяков Александр

1 Общая информация

Инициатор	ООО "Вектор"
Заказчик	Комитет по здравоохранению Администрации Санкт-Петербурга
Ожидаемые сроки реализации	
Начало: 21/01/2014	Конец: 04/04/2014

2 Цели проекта

- 1. Оздоровление населения города Санкт-Петербурга.
- 2. Формирование имиджа города Санкт-Петербурга как культурной столицы России.
- 3. Эффективное перераспределение бюджетных средств.

3 Обоснование целесообразности проекта

Целесообразность реализации проекта обусловлена следующими факторами:

- Снижение показателя среднего уровня счастья жителей Санкт-Петербурга, что ведет к сокаращению продолжительности жизни населения.
- Необходимость поддержки внешнего облика Санкт-Петербурга как культурной столицы России.
- Результаты исследования британских ученых о чудодейственных последствиях одновременного употребления Молока и Пива.
- Снижение среднего показателя употребления алкоголя среди молодежи, что ведет к пониманию реальных проблем Государства и росту уровня социальной напряженности.
- Рост популярности проектов Фонда борьбы с коррупцией, что ведет к усложнению проведения мошеннических схем.

Таким образом, необходимо провести фестиваль Пива и Молока в Санкт-Петербурге, который позволит:

• Повысить индекс счастья населения Санкт-Петербурга.

- Повысить среднюю продолжительность жизни населения Санкт-Петербурга.
- Улучшить имидж Санкт-Петербурга и привлечь туристов из развитых стран.
- Снизить уровень оппозиционных настроений среди населения Санкт-Петербурга.
- Обоготить всех участников проекта посредством оказания услуг, несоответствующих выделенным бюджетным средствам.

4 Требования к проекту

5 Основные этапы проекта

- 1. Планирование фестиваля
- 2. Подготовка к проведению фестиваля
- 3. Проведение фестиваля
- 4. After party

Этап	Задачи				
Планирование					
фестиваля	1. Нахождение и резервирование площадки для проведения фестиваля				
	2. Нахождение поставщиков ресурсов: Пива различных сортов, Молока от различных коров, медикаментов для для пищеварения				
	3. Разработка плана развлекательной программы				
	4. Разработка плана рекламной кампании				
	5. Разработка плана обеспечения безопасности				

Этап	Задачи				
Подготовка к					
проведению фестиваля	1. Оборудование площадки				
	(а) Оборудование вывески с лампочкой				
	(b) Установка пункта обмена Пива и Молока на деньги				
	(с) Организация системы управления отходами:				
	• Установка биотуалета				
	• Высаживание кустов				
	• Тестирование системы управления отхода-				
	МИ				
	2. Реализация рекламной кампании				
Проведение фе-					
стиваля	1. Продажа Пива и Молока				
	2. Проведение развлекательной программы аниматорами				
	3. Обеспечение безопасности во время фестиваля				
	4. Оказание медицинской помощи пострадавшим				

Этап	Задачи				
After party					
	1. Уборка территории				
	2. Уборка территории				
	3. Уборка территории				
	4. Распределение нереализованных ресурсов				
	• Перемаркировка даты окончания срока годно- сти на тарах с молоком с целью дальнейшей пе- репродажи				
	• Сбыт оставшегося молока				
	• Разбавление оставшегося пива водой с целью проведения второго фестиваля				

6 Ресурсы проекта

6.1 Трудовые ресурсы

Pecypc	Кол.	Вид	Вид оплаты	Ставка
Деловой	1	Штатный	Тарифная ставка	2800 руб./день
представитель		сотрудник		(2 стип./день)
Аниматор	1	Штатный	Тарифная ставка	1400 руб./день
		сотрудник		(1 стип./день)
Полицейский	2	Приглашенный	Разово	67200 руб.
			по окончании работы	(стип. за 4 года)
Специалист	1	Штатный	Тарифная ставка	2800 руб./день
по рекламе	1	сотрудник	тарифная ставка	(2 стип./день)
Специалист AXO	1	Штатный	Тарифная ставка	700 руб./день
		сотрудник		(0.5 стип./день)
Инженер	1	Штатный	Тарифная ставка	462 руб./день
по тестированию		сотрудник		(0.33 стип./день)
Продавец	2	Штатный	Тарифная ставка	700 руб./день
		сотрудник		(0,5 стип./день)
Врач	1	Приглашенный	Разово	16800 руб.
			по окончании работы	(стип. за год)

- 7 Риски
- 8 Ограничения
- 8.1 Ограничения по времени
- 8.2 Ограничения по финансам