## Устав проекта "Организация фестиваля Пива и Молока"

Семенников Кирилл, Чистяков Александр 8 декабря 2013 г.

## 1 Цели проекта

- 1. Оздоровление населения
- 2. Формирование имиджа города Санкт-Петербурга как культурной столицы
- 3. Отмывание бюджетных средств

## 2 Требования к проекту

## 3 Основные этапы проекта

- 1. Планирование фестиваля
- 2. Подготовка
- 3. After party

Этап	Задачи
Планирование	
фестиваля	1. Нахождение и резервирование площадки для прове- дения фестиваля
	2. Нахождение поставщиков ресурсов: Пива различных сортов, Молока от различных коров, медикаментов для для пищеварения
	3. Разработка развлекательной программы
	4. Разработка рекламной кампании
	5. Разработка плана обеспечения безопасности

Этап	Задачи
Подготовка к	
проведению	1. Оборудование площадки
фестиваля	
	(а) Оборудование вывески с лампочкой
	(b) Установка пункта обмена Пива и Молока на деньги
	(с) Организация системы управления отходами:
	• Установка биотуалета
	• Высаживание кустов
	Ť
	2. Реализация рекламной кампании
Проведение фе-	
стиваля	
	1. Продажа Пива и Молока
	2. Проведение развлекательной программы аниматора-
	МИ
	3. Обеспечение безопасности во время фестиваля
After party	
	1. Уборка территории
	2. Уборка территории
	3. Уборка территории
	4. Распределение нереализованных ресурсов
	• Перемаркировка даты окончания срока годно- сти на тарах с молоком с целью дальнейшей пе- репродажи
	<ul> <li>Разбавление оставшегося пива водой с целью проведения второго фестиваля</li> </ul>

- 4 Риски
- 5 Ограничения
- 5.1 Ограничения по времени
- 5.2 Ограничения по финансам
- 5.3 Ограничения по ресурсам