Устав проекта "Организация фестиваля Пива и Молока"

в Санкт-Петербуре

Семенников Кирилл, Чистяков Александр

1 Цели проекта

- 1. Оздоровление населения города Санкт-Петербурга
- 2. Формирование имиджа города Санкт-Петербурга как культурной столицы Российской Федерации
- 3. Отмывание бюджетных средств

2 Требования к проекту

3 Основные этапы проекта

- 1. Планирование фестиваля
- 2. Подготовка к проведению фестиваля
- 3. Проведение фестиваля
- 4. After party

Этап	Задачи	
Планирование		
фестиваля	1. Нахождение и резервирование площадки для прог дения фестиваля	
	2. Нахождение поставщиков ресурсов: Пива различных сортов, Молока от различных коров, медикаментов для для пищеварения	
	3. Разработка плана развлекательной программы	
	4. Разработка плана рекламной кампании	
	5. Разработка плана обеспечения безопасности	

Этап	Задачи			
Подготовка к				
проведению фестиваля	1. Оборудование площадки			
	(а) Оборудование вывески с лампочкой			
	(b) Установка пункта обмена Пива и Молока на деньги			
	(с) Организация системы управления отходами:			
	Установка биотуалетаВысаживание кустов			
	• Тестирование системы управления отхода- ми			
	2. Реализация рекламной кампании			
Проведение фе-				
стиваля	1. Продажа Пива и Молока			
	2. Проведение развлекательной программы аниматорами			
	3. Обеспечение безопасности во время фестиваля			
	4. Оказание медицинской помощи пострадавшим			

Этап	Задачи
After party	
	1. Уборка территории
	2. Уборка территории
	3. Уборка территории
	4. Распределение нереализованных ресурсов
	• Перемаркировка даты окончания срока годно- сти на тарах с молоком с целью дальнейшей пе- репродажи
	• Сбыт оставшегося молока
	• Разбавление оставшегося пива водой с целью проведения второго фестиваля

4 Ресурсы проекта

4.1 Трудовые ресурсы

Ресурс Количество	Вид	Вид оплаты	Ставка
-------------------	-----	------------	--------

- 5 Риски
- 6 Ограничения
- 6.1 Ограничения по времени
- 6.2 Ограничения по финансам